

KIERUNEK STUDIÓW	LICZBA GODZIN WYKŁADÓW	LICZBA GODZIN ĆWICZEŃ / WARSZTATÓW	LICZBA PUNKTÓW ECTS
<b>1. System finansowania unijnego w perspektywie 2021-2027</b>			
Struktura budżetu UE i cele polityki spójności	5	0	9
Mechanizmy finansowania w ramach perspektywy 2021-2027	5	0	
Kluczowe programy operacyjne i fundusze strukturalne (EFRR, EFS+, Fundusz Spójności)	5	0	
Priorytety finansowania UE	5	0	
Zielona transformacja, cyfryzacja, innowacje i rozwój regionalny.	5	0	
Programy takie jak Horyzont Europa, LIFE, Erasmus+, InvestEU	5	0	
<b>RAZEM W MODULE</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	
	<b>30</b>		
<b>2. Proces aplikacji o fundusze unijne</b>			
Analiza wytycznych i ogłoszeń konkursowych	0	5	8
Zrozumienie dokumentacji konkursowej	0	5	
Ocena zgodności projektu z celami programów unijnych.	0	5	
Tworzenie wniosku o dofinansowanie	0	5	
Struktura i elementy wniosku (opis projektu, budżet, wskaźniki, harmonogram).	0	5	
<b>RAZEM W MODULE</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
	<b>25</b>		
<b>3. Zarządzanie projektami w fazie przygotowania</b>			
Planowanie projektu	0	5	9
Tworzenie harmonogramów (narzędzia, np. Gantt)	0	5	
Identyfikacja kluczowych ryzyk i sposobów ich minimalizacji	5	0	
Budżetowanie i źródła finansowania	5	0	
Tworzenie szczegółowego budżetu projektu	0	5	
Współfinansowanie i inne źródła wsparcia finansowego.	5	0	
Warsztaty praktyczne	0	5	
Symulacja przygotowania wniosku o dofinansowanie dla wybranego programu unijnego.	0	5	
Analiza rzeczywistych projektów unijnych - co decyduje o ich sukcesie?	0	5	
<b>RAZEM W MODULE</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	
	<b>45</b>		
<b>4. Zarządzanie realizacją projektu unijnego</b>			
Koordinacja działań projektowych	5	0	9
Podział ról i obowiązków w zespole projektowym	5	0	
Zarządzanie harmonogramem i kontrola realizacji zadań	5	0	
Monitorowanie i raportowanie	5	0	
Wskaźniki realizacji projektu i metody ich pomiaru	5	0	
Przygotowanie raportów okresowych i końcowych dla instytucji nadzorujących	0	5	
<b>RAZEM W MODULE</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	
	<b>30</b>		
<b>5. Ewaluacja i rozliczenie projektów</b>			
Ewaluacja projektu	5	0	9
Metody oceny efektywności projektu (ex-ante, mid-term, ex-post)	5	0	
Identyfikacja sukcesów i wyciąganie wniosków na przyszłość	5	0	
Rozliczenie finansowe projektu	0	5	
Dokumentacja finansowa i rozliczenia z instytucjami nadzorującymi.	0	5	
Audyt projektu - przygotowanie do kontroli.	0	5	
<b>RAZEM W MODULE</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
	<b>30</b>		
<b>6. Strategiczne zarządzanie projektami unijnymi</b>			
Tworzenie portfolio projektów	0	5	16
Zarządzanie wieloma projektami jednocześnie.	5	0	
Optymalizacja zasobów w organizacji realizującej projekty unijne.	5	0	
Budowanie partnerstw i sieci współpracy	5	0	
Nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej.	5	0	
Rola partnerów w skutecznej realizacji projektów.	5	0	
Warsztaty praktyczne	0	5	
Realizacja symulacji projektu unijnego: od zarządzania harmonogramem po przygotowanie raportu końcowego.	5	0	
Praktyczna analiza przypadków problematycznych w zarządzaniu projektami i rozwiązywanie konfliktów.	0	5	
Projekt końcowy	0	5	
Przygotowanie kompleksowego wniosku o dofinansowanie oraz planu realizacji i ewaluacji projektu.	0	5	
Prezentacja projektu przed komisją i obrona koncepcji.	0	5	
<b>RAZEM W MODULE</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
	<b>60</b>		
<b>RAZEM GODZIN W TOKU STUDIÓW</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>60</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>220</b>		